

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00000396

Kedvezményezett neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **Salgótarjáni Szakképzési Centrum**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3100 Salgótarján, Rákóczi út 60**

Székhely: **3100 Salgótarján, Rákóczi út 60**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **832111**

Adószám/adóazonosító jel: **15832111-2-12**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10037005-00335405-00000000

Aláírásra jogosult képviselője:

Gembiczki Ferenc, Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2016-00067** azonosító számon regisztrált, **2016.10.05.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a

Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése**” című és **KEHOP-5.2.10-16-2016-00067** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2	3730	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

Handwritten signature and initials

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.12.19.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.19.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.01.18.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **243 591 507 Ft**, azaz **kétszáznegyvenhárommillió-ötszázkilencvenegyezer-ötszázhet** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **243 591 507 Ft**, azaz **kétszáznegyvenhárommillió-ötszázkilencvenegyezer-ötszázhet** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **97.76 %**-a, de legfeljebb **238 126 656 Ft**, azaz **kétszázharmincyolcmillió-százhuszonhatezer-hatszázötvenhat** forint.



Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **238 126 656 Ft**, azaz **kétszázharmincnyolcmillió-százhuszonhatezer-hatszázötvenhat** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **238 126 656 Ft**, azaz **kétszázharmincnyolcmillió-százhuszonhatezer-hatszázötvenhat** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Salgótarjáni Szakképzési Centrum   P.H. Kelt Salgótarján, 2017. 01. 11. hónap 11. napján.	 Támogató Varga Ákos István Főosztályvezető  P.H. Kelt Budapest, 2016. év 01. 17. hónap 17. napján.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	7 600 000	2 052 000	9 652 000	1	9 652 000	9 435 462
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	756 000	0	756 000	1	756 000	739 040
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 800 000	0	2 800 000	1	2 800 000	2 737 183
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 800 000	1 026 000	4 826 000	1	4 826 000	4 717 731
Salgótarjáni	Projektelőkészítési	Közbeszerzési	Közbeszerzés költsége	900 000	243 000	1 143 000	1	1 143 000	1 117 357

Handwritten signature

Handwritten mark

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolandó költség (Ft)	Támogatási összeg
Szakképzési Centrum	s költségei	költségek	igénybe vett szolgáltatásként						
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 000	63 720	299 720	1	299 720	292 996
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	135 000	635 000	1	635 000	620 754
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	163 830 576	44 234 256	208 064 832	1	208 064 832	203 397 004
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	12 137 760	3 277 195	15 414 955	1	15 414 955	15 069 129
Összesen:				192 560 336	51 031 171	243 591 507		243 591 507	238 126 656

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Források	(Ft)
I. saját forrás	5 464 851
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	5 464 851
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	238 126 656
Projekt elszámolható költsége	243 591 507
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	243 591 507

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.07.01.	Előkészítés feladatok és 50% kivitelezési készülség	Energetikai szakmai dokumentáció kidolgozása (számítások, tanúsítások); közbeszerzés lefolytatása, elszámolása; tervek elkészülte; kivitelezés 50%-os készülsége	119 785 886
2	2017.12.19.	Kivitelezés 100%-os készülsége, projekt zárása	Kivitelezés 100%-os készülsége, a projektmenedzsment, műszaki ellenőri, nyilvánossági feladatok befejezte és a megvalósult állapot tanúsításának elkészülte.	118 340 770



Magyarországi Kormányzat


 Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

 MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

Projekt címe: **Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.12.19.	711 860	711 860	711 860
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.12.19.	0	711 860	711 860
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.12.19.	0	711 860	711 860
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.12.19.	0	711 860	711 860
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.12.19.	0	711 860	711 860
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.12.19.	0	711 860	711 860
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.12.19.	69,45	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.12.19.	0	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.19.	0	69,45	69,45

guru

cf

cf

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.19.	0	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.19.	0	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.19.	0	69,45	69,45
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.12.19.	150,83	150,83	150,83
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.12.19.	0	150,83	150,83
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.12.19.	0	150,83	150,83
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.12.19.	0	150,83	150,83
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.12.19.	0	150,83	150,83
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.12.19.	0	150,83	150,83
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.12.19.	2 389,07	2 389,07	2 389,07
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.12.19.	0	2 389,07	2 389,07
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.12.19.	0	2 389,07	2 389,07
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.12.19.	0	2 389,07	2 389,07




Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.19.	0	2 389,07	2 389,07
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.19.	0	2 389,07	2 389,07
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.12.19.	0,0182	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.12.19.	0	0,0182	0,0182

gyan 4

d

d

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Építés	181 000 000	181 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2016.10.04. / 2016.10.04.

Handwritten signature



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Handwritten signature

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00013255/0000009

Kedvezményezett neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az **Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **Salgótarjáni Szakképzési Centrum**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60;

Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 832111

Adószám/adóazonosító jel: 15832111-2-12

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10037005-00335405-00000000

Aláírásra jogosult képviselője:

Gembiczki Ferenc, Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2016-00067** azonosító számon regisztrált, **2016.10.05.** napon

befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.12.19. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése” című és KEHOP-5.2.10-16-2016-00067 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2	3730	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.12.29.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.19.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.01.18.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **243 181 280 Ft**, azaz kétszáznegyvenhárommillió-száznyolcvanezer-kétszáznyolcvan forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **243 181 280 Ft**, azaz kétszáznegyvenhárommillió-száznyolcvanezer-kétszáznyolcvan forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **97,766551 %-a, de legfeljebb 237 725 632 Ft, azaz kétszázharminchétmillió-hétszázhuszonöt ezer-hatszázharminckettő forint.** Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **237 725 632 Ft, azaz kétszázharminchétmillió-hétszázhuszonöt ezer-hatszázharminckettő forint.**

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **237 725 632 Ft, azaz kétszázharminchétmillió-hétszázhuszonöt ezer-hatszázharminckettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kedvezményezett </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Kelt Salgótarján, 2019. évi december. hónap 18. napján</p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p>Kelt Budapest, 2020. év 01. hónap 06. napján.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

1. számú módosítás

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	7 600 000	2 052 000	9 652 000	1	9 652 000	9 435 462
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	553 608	0	553 608	1	553 608	541 188
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 796 000	0	2 796 000	1	2 796 000	2 733 273
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 800 000	1 026 000	4 826 000	1	4 826 000	4 717 731
Salgótarjáni	Projektelőkészítési	Közbeszerzési	Közbeszerzés költsége	900 000	243 000	1 143 000	1	1 143 000	1 117 357

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
Szakképzési Centrum	s költségei	költségek	igénybe vett szolgáltatásként						
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	75 500	20 385	95 885	1	95 885	93 734
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	135 000	635 000	1	635 000	620 754
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	163 830 576	44 234 256	208 064 832	1	208 064 832	203 397 004
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	12 137 760	3 277 195	15 414 955	1	15 414 955	15 069 129
Összesen:				192 193 444	50 987 836	243 181 280		243 181 280	237 725 632

A PROJEKT FORRÁSAI

2. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

1. számú módosítás

Projekt címe: Salgótarjánai Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Források	(Ft)
I. saját forrás	5 455 648
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	5 455 648
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	237 725 632
Projekt elszámolható költsége	243 181 280
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	243 181 280





A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

1. számú módosítás

Projekt címe: Salgótarján Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.07.01.	Előkészítés feladatok és 50% kivitelezési készütség	Energetikai szakmai dokumentáció kidolgozása (számítások, tanúsítások); közbeszerzés lefolytatása, elszámolása; tervek elkészülte; kivitelezés 50%-os készütsége	119 785 886
2	2017.12.19.	Kivitelezés 100%-os készütsége, projekt zárása	Kivitelezés 100%-os készütsége, a projektmenedzsment, műszaki ellenőri, nyilvánossági feladatok befejezte és a megvalósult állapot tanúsításának elkészülte.	118 340 770



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

4. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-6.2.10-16-2016-00067

1. számú módosítás

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067
1. számú módosítás

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.12.19.	713 240	713 240	713 240
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.12.19.	0	713 240	713 240
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.12.19.	0	713 240	713 240
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.12.19.	0	713 240	713 240
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.12.19.	0	713 240	713 240
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.12.19.	0	713 240	713 240
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.12.19.	69,45	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.12.19.	0	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.19.	0	69,45	69,45



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél őszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.19.	0	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.19.	0	69,45	69,45
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.19.	0	69,45	69,45
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.12.19.	151,14	151,14	151,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.12.19.	0	151,14	151,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.12.19.	0	151,14	151,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.12.19.	0	151,14	151,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.12.19.	0	151,14	151,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.12.19.	0	151,14	151,14
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.12.19.	2 394,04	2 394,04	2 394,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.12.19.	0	2 394,04	2 394,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.12.19.	0	2 394,04	2 394,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.12.19.	0	2 394,04	2 394,04



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.19.	0	2 394,04	2 394,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.19.	0	2 394,04	2 394,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.12.19.	0,0182	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.12.19.	0	0,0182	0,0182
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.12.19.	0	0,0182	0,0182



KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00067

1. számú módosítás

Projekt címe: Salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Építés	181 000 000	181 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2016.10.04. / 2016.10.04.

